CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE NUEVA LEY DEL SINADECI.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	PLAZOS																															
		MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
		SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS				SEMANAS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1) REINSTALACIÓN DE GRUPO INTERNO DE TRABAJO Y ENTREGA DE PROPUESTA DE CRONOGRAMA. (Jefe y Subjefe del INDECI).	SUB JEFATURA			X																													
ENTREGA DEL PROYECTO DE CRONOGRAMA				X																													
2) RECEPCIÓN DE APORTES, OBSERVACIONES Y PROPUESTAS AL CRONOGRAMA.	SECRETARIA GENERAL			X																													
3) CONSOLIDACIÓN DE APORTES – APROBACIÓN DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. - SECRETARIA GENERAL	S.G. - JEFATURA				X																												
1º FASE: DIAGNOSTICO ACTUAL DEL SINADECI	GRUPO INTERNO DE TRABAJO -GIT																																
a. Diagnóstico Situacional del SINADECI: Estructura del Sistema, FODA, Funcionamiento de los Comités de Defensa Civil, Aplicación de los instrumentos de gestión, Planes Nacionales, Regionales, Sectoriales, etc.	GCS / OPP					X																											
b. Lecciones Aprendidas	Comité de Trabajo L.A.						X																										
c. Informe de veeduría de la Contraloría General de la República. Análisis del diagnóstico.	G.A.G							X																									
2º FASE: DETERMINACIÓN DE ENFOQUE. CONCEPTUALIZACION **Enfoque actual de las Naciones Unidas, respecto a la Prevención y Atención de Desastres / Gestión de Riesgo de Desastres**	SECRETARIA PERMANENTE DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS																																
a. Revisión de los Sistemas de Prevención y Protección Civil de otros países en el mundo. (identificación de enfoques) (Exposiciones) (Recaudo de Aspectos de nuestro Interés)	SECRETARIA PERMANENTE DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS								X	X																							
* Consolidar aportes de interés para el proyecto	SPCCC										X																						
b. Determinación del enfoque y estructura del SINADECI en la nueva Ley. / Propuesta a la Jefatura	GIT											X	X	X																			
* Aprobación de enfoque y estructura del SINADECI y acción de una nueva Ley (Jefatura)	JEFATURA													X																			
3RA FASE - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL SINADECI																																	
1.- Identificación y desarrollo de los principales procesos del SINADECI (Identificación de los actores del Sistema)	Comité Técnico - RJ Nº 166-208														X	X																	
2.- Revisión de ´la actual Ley del SINADECI, sus modificatorias y legislación principal vinculada directamente con el Sistema.	ASESORIA JURIDICA														X	X																	
3.- Aspectos que requieren ser reformulados y aspectos que deben mantenerse (LECCIONES APRENDIDAS). TODOS.	GIT														X	X																	
4.- Reunión preliminar, elaboración de la Agenda para la definición de las estrategias y estructura del SINADECI (sede INDECI).	DNPEE																X																
5.- Taller para la definición de la estrategia funcional y de la estructura del SINADECI (Taller - Sec. General de la CAN).	DNPEE																	X	X														
6.- Consolidación de la estrategia funcional y estructura del SINADECI definidas en la nueva conceptualización del Sistema.	GIT																		X														
7.- Elaboración de documento final / aprobación de Jefatura.	GIT																		X	X													
4º FASE : SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA **Socialización al interior y exterior del INDECI**																																	
a. Reuniones de trabajo interno - diagnóstico, aspectos críticos, esbozo de estructura organizativa del SINADECI.	GRUPO INTERNO DE TRABAJO -GIT																				X	X											
b. Consolidacion de documento de trabajo y remisión a los diversos actores del SINADECI, sobre la propuesta desarrollada / lineamientos y estructura del SINADECI.	DNPEE																						X										
c. Encuentro Nacional para socialización de la propuesta (opiniones y aportes de otros actores del Sistema, ONGs, Sectores, Organismos Internacionales, etc)..	DNPEE																							X									
d. Consolidación de aportes y discusión interna final	DNPEE																								X	X							
5º FASE : PROYECTO DE NUEVA LEY DEL SINADECI																																	
a. Redación de proyecto de Ley del SINADECI.	OAJ																										X	X					
b. Discución interna y validación de texto final del proyecto.	OAJ / GIT / JEFATURA																												X	X			
c) TRAMITE OFICIAL DEL PROYECTO DE NUEVA LEY ANTE LA INSTANCIA SECTORIAL – PCM.	SECRETARIA GENERAL																																
d) Redacción de Oficio, Firma de Titular Institucional y trámite ante la PCM	SECRETARIA GENERAL																													X			