

DOCUMENTO PRELIMINAR
PLAN CONCERTADO Y DESCENTRALIZADO INDECI- ENIEX-ONG 2006
Marzo 2006

Objetivo	Componente	Actividades / Acciones	Responsables	Plazos	
Establecer mecanismos de coordinación entre el INDECI y las Instituciones o Asociaciones no Gubernamentales promoviendo el diálogo, la participación y Concertación de acciones.	1) Información Comunicación Coordinación	1. Establecer registro de proyectos e intervenciones locales de las ENIEX – ONG (formato estandarizado) difusión en la pagina Web del INDECI			
		1.1. Elaborar y distribuir formato	OPP-OET- CARITAS - L.W.R.	MAYO	
		1.2. Ingreso de información de proyectos en formato de registro	Cada ONG /INIEX		
		1.3. Difusión de información en Pág. Web INDECI	OET		
		2. Establecer mecanismo para que ENIEX y ONG accedan a información producida por INDECI			
		2.1. Asignar códigos de acceso al SINPAD a las instituciones que lo soliciten	DNO		
		2.2. Taller de capacitación para el acceso y uso del SINPAD (BIBLIOTECA)	DNO – OET - DNEC	2 Sem. MAYO	
		2.3 Interfase con paginas de ENIEX o ONG			
		3. Difundir – compartir experiencias y productos de intervenciones	DNEC Coordina	MAYO	
		3.1. Presentación de Módulos de capacitación y materiales	Protección de derechos de la niñez en emergencias	SC	
			Normas y estándares mínimos de educación en emergencias.	SC/OXFAM	
			Educación comunitaria en prevención de desastres.	Cruz Roja Peruana	
			Sistematización y publicación de resultados de Taller Reducción de desastres, lucha contra la pobreza y Desarrollo Sostenible	PREDES; SC, OXFAM-GB, ITDG GCS - DINAEC	
			Educación sanitaria	Cruz Roja Peruana	
			Brigadistas en Defensa Civil	DNO-DNEC	
		3.2. Presentación de experiencias sistematizadas	PREDES		
			ITDG/AAA		
			OXFAMA		
LWR					
3.3. Presentación de estudios investigaciones	INDECI				

DNO Dirección Nacional de Operaciones
 OPP Oficina de Planificación y Presupuesto

DNP Dirección Nacional de Prevención
 OET Oficina de Estadística y Telemática

DNEC Dirección Nacional de Educación y Capacitación

GCS Grupo de Coordinación del SINADECI

DOCUMENTO PRELIMINAR
PLAN CONCERTADO Y DESCENTRALIZADO INDECI- ENIEX-ONG 2006
Marzo 2006

Objetivo	Componente	Actividades o Acciones	Responsables	Plazos	
Trabajar enfoques y estrategias compartidas que permitan lograr el desarrollo y fortalecimiento del SINADECI	3)Iniciativas Conjuntas	1. Revisión y análisis de instrumentos y metodologías EDAN , EVAR	EDAN: DNO- CRP- PREDES-OGB EVAR: DNP – PREDES – ITDG	MAYO	
		2. Inclusión de gestión de riesgos en políticas educativas	DINAEC, ITDG, PREDES CARITAS	MAYO	
		3. Sistema de vigilancia de sequías	OXFAM GB, ITDG, Lutheran W R PREDES GCS (SENAMHI, MINSA, MINAG)		
		4. Plan de Contingencia Lima y Callao (Sismo/Tsunami)	OxfamA, PREDES, INDECI, MIMSA, MIMDES, MININTER	(1)	
		5. Incidencia conjunta para que ONG de desarrollo incorporen enfoque de gestión de riesgo de desastres	GCS; AAA; ADRA	MAYO	
		5.1. Taller sobre Esfera actualizado	PREDES, SC, OXFAM GB ITDG, DNEC, DNO	MAYO	
		5.2. Replicas descentralizadas (sensibilización en eventos regionales)	Promoción continua del Marco de Acción de Hyogo Grupo de Gestión de Riesgos	PREDES - OXFAM CARITAS; AA; OXFAM	JUNIO MAYO
Promover el fortalecimiento de la organización comunitaria y la gestión local en los Comités de Defensa Civil a través de proyectos específicos y acciones de prevención y atención de desastres	2) Intervenciones Locales	1. Mapeo de instituciones	OPP/GCS	(2)	
		2. Ejecución de proyectos locales en coordinación con instancias descentralizadas del SINADECI			
		2.1. Fortalecimiento Capacidades locales....	DIPECHO San Martín	AAA/ITDG	
		2.2.	DIPECHO/ Puno	OXFAM GB/ PREDES	
		2.3.	DIPECHO/ FRONTERA	CARE	
		2.4	LWR		
			CRUZ ROJA A		

(1) Desarrollo del tema: Sergio Alvarez OXFAM AMERICA

(2) De acuerdo a formato a diseñar en componente 1